MATERIALES RECIBIDOS

FECHA
10/MARZO/2011

17/MARZO/2011

17/MARZO/2011
17/MARZO/2011
29/MARZO/2011

30/MARZO/2011

01/ABRIL/2011
02/ABRIL/2011
04/ABRIL/2011
05/ABRIL/2011

07/ABRIL/2011
13/ABRIL/2011

16/ABRIL/2011

17/ABRIL/2011

MATERIAL
Colocacion de contador de agua

Cuadro eléctrico provisional de obra
Derivacion de agua

Hormigoén de limpieza
Armadura de cimentacion

Hormigén de cimentacion

Armadura Muro y Pilares sotano
Encofrado muros

Hormigon

Hormigon

Hormigon
Emulsion asfaltica y Lamina asfaltica

Grava

Tableros de encofrar, puntales, sopandas.

UBICACION

Parcela
Parcela

Parcela
Cimentacién
Cimentacién

Cimentacién

Sétano

Sétano
Muros de s6tano

Muros de s6tano
Muros de s6tano
Muros de sétano

Drenaje muro sétano

Forjado Planta Baja

OBSERVACIONES

Se coloca el contador, en el armario
de fachada de la propiedad.
Corriente monofasica, ya que no se
utilizardn equipos en trifasico.

Se vierten 11.5 m? de hormigdén
Las parrillas inferiores vienen del
taller ya montadas, y las esperas
con la longitud necesaria.
Comprobamos la hora de
preparacion, hora de salida, y
caracteristicas del hormigon, para
asegurarnos que sea el de proyecto.
Revisamos las barras del muro y los
pilares (ya montados), para que
cumpla con medidas y diametros.
Estan en buen estado y limpias.
Comprobamos albaran, hora
fabricacion, hora salida...etc

Es vertido mediante cubilote

Recibimos la emulsién en cubos de
25 litros, y la ldamina en rollos de
10.00 x 1.00 m, comprobamos que
coincide con proyecto.

Observamos que se vierte una
tongada de 20-30cm solamente.
Para jacenas colgadas (y vistas en el
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19/ABRIL/2011

26/ABRIL/2011
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09/MAYO/2011
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Viguetas y Bovedillas

Jacenas, puntales, mallazo, redondos de
acero corrugado.

Hormigon

Armadura pilares

Chapas de encofrado metalicas.
Hormigon

Armadura pilares

Viguetas y Bovedillas

Armadura forjado

Hormigén

Forjado Planta Baja

Forjados

Forjado Planta Baja
Pilares Planta Baja
Pilares Planta Baja
Forjado Primera
Planta

Forjado Primera

Planta
Forjado cubierta

Forjado cubierta

Forjado cubierta

sotano), se utilizan tableros nuevos.

Se comprueban dimensiones i
estado de las viguetas, que
presentan unas coqueras que la
direccion facultativa acepta.

El estado de los puntales perfecto,
el mallazo coincide con el de
proyecto, las jacenas vienen
montadas y los redondos son para
refuerzos.(revisamos diametros)
Se realizan probetas para el
laboratorio de control de calidad.
Se suministran armados, tienen el
diametro y las dimensiones
adecuadas.

Estan en perfecto estado, y limpias.

Se realizan las probetas pertinentes
y un cono de abrams para ver la
consistencia del hormigén.

Se comprueban dimensiones y
diametros.

Examinamos las viguetas y las
bovedillas, comprobando su estado
de fabricacion i los certificados
pertinentes.

Se inspecciona el albaran y se
corroboran visualmente las
armaduras.

Revisamos el albaran para
comprobar las caracteristicas.
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