
DIARIO DE OBRA  18 Marzo 

 

 TRABAJOS REALIZADOS  

Replanteo  armadura cimentación. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Arquitecto técnico 

Encargado 

Becario 

 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Estación Total 

Mira 

Cinta métrica 

Marcador permanente 

Tiralíneas 

 

 

 OBSERVACIONES 

Después de realizar el replanteo se hacen comprobaciones y se 

comprueba que todo está bien. 


