DIARIO DE OBRA 3 MARZO

¢ TRABAJOS REALIZADOS

Se empieza la excavacion, por una
parte se realiza el vaciado para el
sétano, y por otra la excavacion a

diferente cota de zanjasy zapatas.

e PERSONAL EN OBRA

Operarios de maquinaria.

e EQUIPOS UTILIZADOS
Pala giratoria JCB.
Retroexcavadora JCB.

2 Camiones de 13.400kg de carga.

¢ OBSERVACIONES

Se observa que el terreno que se excava es muy falso, con rocas, arcillas,
rellenos con tierras vegetales, y oquedades, por lo que la direccion
facultativa plantea al promotor, realizar el vaciado completo de la

superficie.




