
DIARIO DE OBRA 11-13 MAYO 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Encofrado, armado y hormigonado 

del ultimo forjado. 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Oficial de 1ª 

Dos peones ordinarios 

Operario camión bomba 

Operario camión hormigonera 

Arquitecto técnico para trabajos de 

replanteo y supervisión. 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS   
Estación total, tiralíneas, camión con pluma, tronzadora de madera, 

martillo, cinta métrica, radial eléctrica, grifa, tenazas, rastrillo, legón, 

regla vibradora, vibrador de aguja, camión hormigonera, camión bomba. 

 

 OBSERVACIONES   

Todos los forjados se realizan 

conforme a lo establecido en el 

proyecto, replanteo, encofrado, 

armado, inspeccionado, 

hormigonado y curado del 

hormigón.  


