DIARIO DE OBRA 21-25 Marzo

e TRABAJOS REALIZADOS

Se paraliza la obra por lluvias.

28 marzo, limpieza cimentacion.

e PERSONAL EN OBRA

Tres operarios

e EQUIPOS UTILIZADOS
Legon
Pala

Pico

Espuerta de goma

Cepillo

e OBSERVACIONES

La semana del 21-25 de marzo se paraliza la
obra por lluvias, y a consecuencia de ello,
hay desmoronamiento de muros y se
ensucia todo el replanteo de la cimentacion

por la caida de tierras.




