DIARIO DE OBRA 28 ABRIL

e TRABAJOS REALIZADOS

Hormigonado del primer forjado.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto técnico
Dos oficiales de 12
Peon de 12
Pe6n ordinario

e EQUIPOS UTILIZADOS
Rastrillo
Leg6n
Regla vibradora
Vibrador de aguja
Camion hormigonera
Camién bomba

¢ OBSERVACIONES

Se vierten 28m3 de hormigon HA-25/B/20
IIa para el forjado y la losa de escalera.

Se realiza un buen trabajo, limpieza de
zona a hormigonar, regado, hormigonado,
vibrado, extendido, reglado, y revision.



