Anexo F

Programa de Puntos de
Inspeccion

Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alctidia

Francesc Martinez Masanet



Indice

Cimentacion superficial complementaria: solera

Soportes

Zunchos

Albadileria



Programa de Puntos de Inspeccién

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.:  CIMENTACION SUPERFICIAL COMPLEMENTARIA: SOLERA
Fase de ejecucion Puntos de inspeccién Tipo Inspeccién Documentacién de Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio N2 Comprobaciones | Forma de realizar la REGISTRO RESULTADO INSPECCION Observaciones
j P PI/PC/PE Responsable aceptacion /Frecuencia inspeccion CONF NO CONF Fech
. . echa
ESTUDIO Y ANALISIS
Analisis planos de cimentacién JO+DF Proyecto/Anejo 1 CTE 1 Visual PPI
DEL PROYECTO a RE vecto/Anej =
Confirmar firme previsto PC JO+DF+0OCT Proyecto Documentar la mmpmbac'_on de que el "firme” es el 1 Meétrica y visual Acta visita de
previsto obra + PPl + LO
>80cm/Si solera de asiento no puede ponerse en obra
Proyecto/LC-91/CTE DB SE-C inmediatamente despues de excavar, dejar ésta de 10 a
Comprobar cota de fondo y 15 cm por encima de cota definitiva de cimentacién Losas: cada 50m de o ) Acta visita de
di . - PC JO+DF (ap.4.5.1.3.1, 4.6.2)/ NTE- hast " " hormi Debe t . Métrica y visual b
imensiones excavacion asta que esté preparado para hormigonar. Debe tener perimetro obra + PPl + LO
CSZ/NTE-CSC lugar inmediatamente antes de la colocacion de la
solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno.
Proyecto/Plan y Programa de
. Control/LC-91(ap.1_2.2.1)/EHE Soleras : recepcién tierras de aporte y ensayos - ) Acta visita de
Control de materiales PI JO 08(art.84, cap.16)/CTE DB SE-C resistencia terreno 1 Métrica y visual obra + PPl 4 LO
(ap.4.6.3)/EHE 08(art.76.2)
. s T NTE-CSC, CSZ/CTE DB SE-C (ap. . Acta visita de
ACTUACIONES PREVIAS| Vertido hormigdn de limpieza PC JO+DF 4.5.2.3)/EHE 08 (Anejo 18) Losa sobre solera u HL de > 10cm espesor. 1 Visual obra + PPl + LO
Replanteo ejes de soportes y Proyecto/NTE-CSZ, CSL, . o s . Acta visita de
de muros PC JO+DF CSC/CTE DB SE-C (ap.4.6.4) Soleras : proteccion pilares u otros elementos 1 Métrica y visual obra + PPl + LO
Recepcidn casetones Acta visita d
. X cta visita de
machlémbrados de PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual obra + PPl + LO
poliuretano
Colocacion casetones de Se colocan en la direccién que se indica en el Acta visita
. PC JO+DF Proyecto/Ficha técnica propio casetén, de derecha a izquierda y como 1 Visual cta visia ce
poliuretano L obra +PPI +L0O
indica su flecha.
Proteccion de pilares y »
torno solera con polietileno| PC JO+DF Proyecto 1 Visual Acta visita de
con onp V! - obra + PPl + 10
expandido
Comprobar DISPOSICION Y Proyecto/NTE-CSZ/EHE 08 Losa : separacién(HL-12 capa de armaduras)= 5¢cm; y 2 . Acta visita de
POSICION de armaduras pC JO+DF (Anejo 11) disposicion tipo y/o @# de los especificados fosciiica  akunpcelosd Visual obra + PPl + LO
Comprobar n2 barras y @ s . Acta visita de
barras PE JO+DF Proyecto _ Losa : 1 cada 100m2 de losa Métrica y visual i
Aerh 5 Acta visita de
ACE Comprobar esperas PC JO+DF Proyecto/EHE.08 (art 69.5.1.2) _ 1 Meétrica y visual s 1O
q Longitud neta de anclaje > al mayor de los tres L
Comprobar longitudes de g . Acta visita d
P ‘g PC JO+DF Proyecto/EHE.08 (art 69.5.1.2) |siguientes: 108, 150mm, 1/3L para barras traccionadas y 1 Meétrica y visual cta visita ce
anclaje - obra + PPl + LO
2/3L para barras comprimidas
" EHE 08 (Anejo 11)/CTE DB SE-C . Acta visita de
Atado armaduras, patillas PC JO+DF (ap. 4.6.4) _ 1 Visual obra+ PRI+ LO
Separacién de armaduras de ilizacio i i i isi
p: pC JO+DF LC-91 Utilizacion de calzos de igual resistencia, tacos de 1 Mt s Acta visita de
los casetones mortero(5cm) obra + PPl + LO
Verificar oxidacién no . TN e - Acta visita de
2dherente PC JO+DF Proyecto Comprobar si es la oxidacién especificada 1 Visual ol < B 18
Iniciar una vez aprobado el Acta visita
armado por la D.F. y demds PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual Ob::::;i Leo
agentes involucrados
Comprobar consistencia en cono de Abrams, de 2 a 6 cm 1.
Verificar tipo de hormigén y PE JO+DF Proyecto/NTE-CSZ/NTE-CSC/ | en plasticay de 5 a 10 cm blanda. Obtener resistencias Soleras: 1 ’d 100m? Visual Acta visita de
recepcion técnica UNE 7103-56/Plan de Control | caracteristicas seglin Plan de Control. Soleras : espesor oleras -fraf:iiéan m o isua obra + PPl + LO
capa hormigén variacién inferior a -1cm o +1,5cm
Evacuar agua infiltrada. Si fondo de excavacion se inunda
y hiela, no proceder a construccién de zapata antes de
Evitar T2 extremas, viento y NTE-ASD/CTE DB SE-C (ap. deshielo completo, o excavar en mayor profundidad Acta visita de
e g PC JO+DF 4.5.1.3.6, 4.5.1.3.8)/EHE 08 hasta retirar la capa de suelo helado. 1 Visual obra + PPl + LO
uvias (art.71.5.3.1) T2 min.hormigonado 2 5°C. Prohibido verter horm.sobre
elem.cuya t2 < 0°C. Evitar T2 extremas, viento, nieve, o
lluvia
. Evitar di ion de | N tra | . Acta visita d
Altura y forma del vertido PC JO+DF LC-91/NTE-CSZ/NTE-CSC vitar disgregacion de a masa. Mo contra fas 1 Visual cta visria d
paredes. obra + PPl + LO
. N . " . Acta visita de
PUESTA EN OBRA Sentido del vertido PC JO+DF LC-91/NTE-CSC Siempre contra el hormigén colocado 1 Visual obra + PPl + LO
. -~ _ No mas tongadas de las especificadas. Seca-vibr. .
Ejecutar tongadas L, PC JO+DF LC-91/EHE 08 (tabla 70.2)/NTE Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado 1 Visual Acta visita de
compactables: compactacion CcscC barra, Fluida-P. barra obra + PPl +LO
EHE 08 (art.71.5 2)/CTE DB SE-C El proceso de compactacidn debera prolongarse hasta Acta visita de
Frecuencia de vibrado PC JO+DF T que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 1 Visual
(ap. 4.6.4) Evitar di ” obra + PPl + LO
vitar disgregacion
Cuando se utilicen vibrados de sup., espesor capa
después de compactada < 20 cm.el proceso de
Duracién, distancia y EHE 08 (art.71.5.2)/CTE DB SE-C| comPpactacion debe prolongarse junto  los fondos y ! Acta visita de
. ) L, PC JO+DF paramentos de los encofrados y especialmente en los 1 Visual
profundidad de la vibracién (ap. 4.6.4) - ) L . obra + PPl +LO
vértices y aristas, hasta eliminar todas las posibles
coqueras. En tabla 70.2: proceso de compactacion en
funcién de consistencia
Si se detectan coqueras, nidos de grava u otros def.
Acabad ficial pC JO+DF EHE 08 (art. 98) inadmisibles, DF valorara la conveniencia de proceder a 1 Vi | Acta visita de
cabado superticia art. reparacion de defectos y/o revestim.de la sup. Extendido isua obra + PPl + LO
con talocha o regleta vibrante
) e Entre juntas de retraccion < 16cm. Elementos de cufa. .
Forma y disposicién de las
JUNTAS ¥ . P PC JO+DF Proyecto/LC-91 Soleras : espesor capa hormigon variacion inferior a-1cm|  1; Soleras : 1 cada 10m Meétrica y visual GEDNHMIECE
juntas o0 +1.5¢m obra + PPl + LO
Registro diario de T2. Prediccién climatoldgica < -4°C 0 >
40°C: investigacion. Prevenir congelacién. Prevenir
Mantener la humedad agrietamientos en hormigén en tiempo caluroso. Evitar .
CURADO ficial. los 7 u di PC JO+DF LC-91/EHE 08 (art. 71.6) curadores quimicos. Realizar curado mediante riego 1 Visual Oi:;a::;id:o
superticial, los / primeros dias directo que no produzca deslavado. Prevenir lavado del
hormigén en tiempo lluvioso. Final del curado = 7 dias
(mantener hum.sup.)
A A o Acta visita de
Estado capa superficial PC JO+DF Proyecto/EHE 08 (Anejo 11) _ 1 Visual ol < B 18
Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura -
" . fa o A p N e . Acta visita d
CeIAROLEACENE Evitar fisuracion por retraccién PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49) maxima a valores compatibles con exigencias de 1 Métrica y visual Ob::::")li Leo
FINALES durabilidad, funcionalidad, estanquidad y apariencia
Comprobacién final del . . . . o . Acta visita d
P PC JO+DF Proyecto/CTE DB SE-C (ap.4.6.5) Dimensiones, ejes, niveles, etc. 1 Meétrica y visual cta visita ce
elemento obra + PP| + LO
Responsable Jefe Obra D.F fotografias croquis
fecha
firma




Programa de Puntos de |nspecci6n

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATIJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.: SOPORTES
., . Tipo Inspeccién . . N2 Comprobaciones | Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION .
Fase de ejecucion Puntos de i D de Ref ificaci -Tol / Criterio P P N N . REGISTRO Observaciones
/
PI/PC/PE Responsable CONF. NO CONF. Fecha
« Estudio tipologia soporte a
ESTUDIO Y ANALISIS jecut: T . g tP —-— pC JO+DF P to/CTE (Anejo 1) 1 Visual Acta de visita de
DEL PROYECTO ejecutar, soi UCIOI? es T.LI'C uraly royecto, nejo _ Isua obra + PP+ LO
forma de ejecucion
Comprobacién ejecucién fase 5 Acta de visita d
P J PC JO+DF Proyecto Verificacién de fase de cimentacion correcta 1 Métrica y visual cla ce visita 0
anterior obra + PPl +LO
Replanteo alineacién de los 1 ivel o plant: Acta de visita d
P <oportes PI 10 Proyecto/EHE 08 (tabla 92.5) Replanteo con azulete mayor precision que con spray por "e';’eec;;a" a2 Métrica y visual 0‘;3 fp";‘j‘we
Replanteo ejes pilares/caras de " e P P 05 d , P N paci " P B
. . N . Verificacion de distancia entre ejes en arranque de cimentacion y de angulos de esquina y singulares en arranque de comprobaciones cada . . Acta de visita de
¥ + 2
""ares/d'm?"s"’"es indicar PC JO+DF Proyecto/LC-91 cimentacién. Diferencia entre eje real de replanteo en cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas 1000m’ Metricayvisual | "0 opr 4 10
ACTUACIONES PREVIAS numero
ies pi RN § 1 cada 10 soportes y >1 por
Replanteo ejes pilares/caras de Replanteo por planta: no se aceptarén variaciones respecto a las especificadas de +1/20 de la dim.del soporte en la - . Acta de visita de
F')I di e ! ivel pc JO+DF Proyecto/NTE EHS i Pere direccion pue se c‘:)nllro\la Re Ia:leo entre 2 Tan:;s consecu(iv/as‘ #2cm ‘ ’ planta. Entre dos plantas Métrica y visual obra + »:L"IL 1]
el ares/ imensiones-niveles q - Repl P s conseutivas:1 por planta
Comprobar longitudes de i : Acta de visita de
P N e Pl 1o Proyecto _ 1 Meétrica y visual
anclaje de las esperas obra + PPl +LO
Posicion y disposicién de las Acta de visita de
PI Jo Proyecto 1 Métrica y visual
armaduras de espera Y - v obra + PPl +LO
No presentaran defectos superficiales ni grietas. La seccién equivalente no seré <95,5% de la seccion nominal. Marcado|
Recepcisnie identificacion Proyecto/EHE 08 (art. 32, Anejo | CE-A-pasivas: Fabricantes de ferralla deben disponer de stmas.de etiquetado mediante codigos informatizados que 1 por planilla ) O
d PE JO+DF garanticen trazabilidad de armaduras. Al aplicar sancién no transurrir >3 meses desde deteccién de n.c.hasta correspondiente a una Visual obra + PPI 410
EEE D 19)/NTE EHS suspension uso marca producto certificado. Soporte hormigdn armado : Armadura longitudinal (@nominales: remesa de armaduras
12,16,20,25mm)
Verificar oxidacién no . ey ) 9 Acta de visita de
adherente PI Jo Proyecto Comprobar si la oxidacién es la especificada 1 Visual obra + PPl + LO
1 cada 10 soportes y >1 por
PR lanta; 1 to d
Comprobar disposicion y Proyecto/EHE-08 (art. 69.8.2, | No se acepta nada distinto a lo especificado. Separacién entre barras de la armadura longitudinal: no se acepta menor pianta; Zporconjinto ce . . Acta de visita de
ici6 pC JO+DF i bl o mayor de la especificada en 1 cm. Disposicion de separadores o calzos: 1009< 200cm. armaduras elaboradascada | Métricay visual | o, oor 1o
posicion Anejo 11, tabla 92.5)/NTE EHS Y P . Disp P: 3 < - jornada (bien sea atado o
soldadura)
No se acepta nada distinto a lo especificado. Soporte hormigon armado: Armadura longitudinal constituida por n2 | 1 cada 10 soportes y 21 por . Acta de visita de
N barras PC JO+DF Proyecto/NTE EHS P st CLal [ERBURTIED S LEEE GRS Visual
barras de @, dispuestas en seccién segtin Documentacion Técnica planta obra + PPl +LO
Salvo en mallas electrosoldadas o armaduras basicas electrosoldadas, procurar evitar empleo de @6mm cuando se
aplique soldadura en elaboracion o montaje de armadura pasiva. Barras y rollos acero corrugado soldable: Bnominales| -
Proyecto/EHE 08 (art.32.2, areq . Acta d ita d
@ barras PC JO+DF restol ( posibles: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40mm. Alambres: @4 y 4,5mm s6lo pueden utilizarse en casos indicados en ap. 1 Métrica y visual ;bfa f:;‘i;
32.3)/NTE EHS 59.2.2, y en arm.forj.unidireccionales. Armadura transversal soportes tipologias NTE: cercos @6mm, con separacion
15¢m comprobados en célculo
Longitud de solapo y anclaje en soporte horm.armado, 2que valor determinado en cuadro NTE en funcién del mayor @
entre arm.del soporte inferior y la del superior, o la de la viga. Arm.longitudinal : Grifar barras de armadura
longitudinal, para facilitar solapo con pte < 1/6. Doblados realizados con radio interior > 83.Arm. transversal : doblado
ARMADO ) o interior 3,50, " oy . o - P
BT e, ] NTE EHS/EHE-08 (art, 69.5.1, | o1 radio nterior >3, 58. Armadura de espera de cimentacién: constituida por nebarras = al e armadura longitudinal » ) PP
3 Pl Jo K y =@, con solapos determinados con disposicion de NTE. La armadura long.de jaula y la de espera del soporte inferior 1 Métrica y visual sy
deanclaje y solape Anejo 11) se ataran con alambre en toda la longitud del solapo. No adoptarn valores inferiores a: 108, 150mm y la tercera parte
de Ia longitud bésica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.
Tolerancias en longitudes de corte y barra dobladas: Para L < 6000mm, D=-20mm y +50mm; para L > 6000mm, D=-
30mm y +50mm. Tolerancias estribos y cercos: Para@<25mm,DL=£16mm; para @>25mm, DL=-24mm y +20mm
Terminacion en patilla, con radio interior > 3,58, y prolongacion recta, > 263. Se ataran todos los cruces de esquina de
} NTE EHS/EHE-08 (art. 69.4.3.1, los estribos con a armadura principal.Si se utiiza M.E. doblada formando estribos o prearmado para disposicién ) PPN
Atado de armaduras, patillas Pl Jo g automtica de estribos atarse armadura principal en esquinas a una distancia < 50 veces el didmetro de la amradura 1 Visual e i———
nejo 11) principal. La armadura principal que no esté en esquinas de estribos, atarse a estos a una distancia< 50 veces el
diametro de la amradura principal. Tolerancia +5°
Disposicion de cercos y solapo de cierre de los mismos: alternancia del solapo. Separacion entre cercos: menor en 1cm
Comprobacidn disposicién de i iva. Arm. : Cit i > je >
p Ehe: delae cada y act :Cierre de cercos realizado por solapo > 8cm o por anclaje >Sem. |\ o ) PPN
los cercos (continuidad en PC JO+DF NTE EHS Posicién del cierre sera alterada para cercos sucesivos. Colocar cerco suplementario en parte superior del soporte e i Visual S Fl D)
nudos, cierres alternativos) inmediatamente debajo de la viga, asimismo en ptos.de inclinacién y doblado de barras de arm.longitudinal. Sujetar B
cercos con alambres a arm.longitudinal para que no se mueva ni deslice durante p.o.
es la dist.entre sup.exterior de armadura (i cercos y estribos) y sup.del hormigon mas
Smrdtn o s amEdEsa cercana. Armaduras principales : r2barra y 20,80 veces el tamafio méx.arido, salvo dificultad de paso>1,25 veces. | | o O
i " e Pl 10 EHE 08 (art.37.2.4.1)/NTE EHS |Armaduras pasivas : 2tablas 37.2.4.1.a,b y c. Barras dobladas : > a 2@medido en direccién perpendicular a plano curva. ‘Zma v=Sp Métrica y visual e o
los moldes para recubrimiento Cuando r 250mm colocar malla de reparto en medio del espesor del r en zona de traccién. £n piezas hormigonadas P
contra el terreno, r < 70mm. Recubrimiento >2,5cm. *Recubrimiento armadura longitudinal = 3cm con RF 60
Comprobacién espesor, 1 por encofrado/1 cada Acta de visita d
) . . cta de visita de
N . ; Pl Jo Proyecto/EHE-08 (art. 68.3) _ 50m’(segin dimensiones y/o|  Métrica y visual
dimensiones y geometria " obra + PPl +LO
controles a realizar)
Limpieza de la superficie de los . Acta de visita de
P P Pl 10 _ 1 Visual N
paneles - obra + PPl + L0
. L Proyecto/EHE-08 (art. Comprobacién segun especificaciones de proyecto. Igual o superior al didmetro de la barra y a 0,80 veces el tamafio . Acta de visita de
+
Comprobacion recubrimientos pC JO+DF 37.2.4.1)/LC-91 méximo del rido (1,25 veces si hay dificultad de paso) 1 Visual obra + PPl +10
" " - . 2 comprobaciones cada i : Acta de visita de
Comprobacién plomo y linea PC JO+DF EHE-08 (art. 68.3)/LC-91 Comprobar verticalidad y corecto emplazamiento 1000m? Métrica y visual obra+ PP+ 10
ENCOFRADO Uso de separadores de armaduras, al encofrado. Apear encofrado al terreno con tornapuntas de escuadria puestas de
Comprobacién colocacion pC JO+DF LC-91/NTE EME/EHE-08 (art. canto y a separacion en la costilla segtn NTE. Disposicién tornapuntas: normales al terreno. Colocacién de cufia y 2 comprobaciones cada Visual Acta de visita de
encofrado 68.3) piquete (penetracion piquete terreno min.30cm). Separacion entre puntales = 70cm. Si es de madera, humedecer 1000m” obra + PPl + L0
previamente
1 por nivel de
Comprobacién estabilidad y apuntalamiento, por nivel de
. ) EHE-08 (art. 68.3, tabla No aceptar defectos de planeidad y aplomados < 5mm/m. Exactitud 100% de las dimensiones con el proyecto. No | encofrado de soportes, y por . Acta de visita de
resistencia encofrado para la PC JO+DF . ) Visual
92.5)/NTE-EME desencofrar sin aprobacion de DF apuntalam.por planta de obra + PPl +LO
puesta en obra edificacién. 1 cada 50 m2 0 1
por encofrado
I . Acta de visita de
Estanqueidad juntas encofrado PC JO+DF EHE-08 (art. 68.3) _ 1 Visual
obra + PPl +LO
(Iniciar una vez aprobado Acta de visita de
PC JO+DF Proyecto 1 Visual
armado por la DF) ¥ - obra + PPl +LO
i . . . y " Acta de visita de
Humectacién previa base PI o EHE-08 Registren deformaciones apreciables durante el tensado, y nunca menor de 1 cm 1 Visual obra + PPl 4 LO
Proyecto/Pliego de Distintivo calidad transitorio hormigén: no interrupciones en tomas de muestras correspondientes a productos >1 determinacion cada
o o Prescripclones Técnicas certificados >3 meses. Al aplicar sancidn no transurrir >4 meses desde deteccion de n.c.hasta suspension uso marca 200m’ de producto
Verificar tipo hormigon y ) N producto certificado. Ensayos de rotura a compresion: probetas cilindricas @#15cm y 30cm de altura. Hormigones fabricado, y 2 1 verificacion . Acta de visita de
Lo PE JO+DF Particulares/EHE 08 (Anejo 19, 2, 2 . " § - Visual
recepcion técnica estructurales: fck>20N/mm’HM, fck225N/mm?’ HA,HP. No estructurales:HL ver Anejo 18. Docilidad (asentamiento cm):| ~ semanal. Definir control obra + PPl +LO
art.31.3, 31.4, 31.5)/Plan de S (0-2), P(3-5), B(6-9), F(10-15), L(16-20). Asiento permitido: 6cm caso gral. 210cm en hormigones para bombeo. externo frecuencia 2 2
Control Marcado CE determinaciones al mes
ST G G T2 min.hormigonado > 5°C. Prohibido verter horm.sobre elem.cuya t2 < 0°C. Se suspenderé el hormigonado siempre
Evitar T2 extremas, viento y que se prevea que dentro de las 48h siguientes pueda descender la t2 ambiente por debajo de los 0°C. Si la t2 ambiente| . Acta de visita de
. PC JO+DF EHE-08 (art. 71.5.3)/NTE EHS @ . " N " . 5 ) 1 Visual
lluvia es 2 40°C 0 hay viento excesivo, se suspenderé el hormigonado si no se adoptan medidas especiales autorizadas por la obra + PPl +LO
DF
Altura, forma y sentido del EHE-08 (71.5.1, tabla 92.5)/NTE Altura vertido < 2m y tongadas menores de lo especificado. Tongadas < 60cm para no producir disgregacién ni 1 cada 10 soportes y 21 por Acta de visita de
vertido, para evitar segregacion PC JO+DF E'HS movimientos de armaduras. Evitar segregacion de la masa. Incluso utilizacién tubos tipo "tremie".No tolerar la puesta | planta; 1 cada jornada, cada|  Métrica y visual obra + PPl + L0
de la masa en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 120m’ y cada 20 amasadas
Compactacion realizada mediante vibrado, introduciendo vibrador hasta que la punta penetre en la tongada inferior
Ejecutar tongadas e roenn EHE-08 (71.5.2)(Tabla 70.2)/NTE la aguja vertical. C frecuencia, duracion, y profundidad de vibracion en funcion del espesor | 2 comprobaciones cada - Acta de visita de
compactables: Compactacién EHS/LC-91 de tongada. Vibrado siempre sobre la masa de hormigén. El espesor de las capas o tongadas estara comprendido entre! 1000m? obra + PPl +LO
30-60cm. Seca-vibr. Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado barra, Fluida-P
1 por nivel de
apuntalamiento, por nivel de ) Acta de visita de
Orden desencofrado PC JO+DF EHE-08 (art.73, tabla 92.5) _ encofrado de soportes, y por Visual obra + PPI 410
apuntalam.por planta de
DESENCOFRADO edificacion
. Acta de visita de
Edad para desencofrado pPC JO+DF EHE-08 (art. 74) _ 1 Visual Vil
obra + PPl +LO
. . Acta de visita de
Limpieza paneles PI Jo EHE-08 (art. 68.3, 94.4) _ 1 Visual obra+ PPl 4 L0
Mantener humedad superficial A prevenir: en tiempo frio: congelacién; t.caluroso : agrietamiento de la masa; t./luvioso : lavado hormigon; t.ventoso : .
" o Iy e © ! masa; IV vado 2 comprobaciones cada .
CURADO los 7 primeros dias (prediccién pC JO+DF LC-91/EHE-08 (art. 71.6, tabla |evaporacion répida agua. T2 registrada < -4°C 6 > 40°C, con horm.fresco: investigacién. No riego directo para que no se; 1000m2. 1 cada 10 soport Visual Acta de visita de
climatolégica, evitar T2 92.5)/NTE EHS produzca deslavado. Curado mediante riego se realizara hasta que el hormigén alcance el 70% de la resistencia de m ')1“ a 7 5{""" esy obra + PPl +LO
e proyecto segtin ensayos previos. Evitar curadores quimicos =1 porplanta
Una vez desencofrado el hormigon no presentara coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la Acta de visita de
Defectos superficiales PC JO+DF EHE 08 (art.75,98) obra o su aspecto exterior. Ante aparicion de nidos, coqueras y otros defectos si se consideran inadmisibles con lo 1 Visual bra+ PPI4 L0
exigido, DF valorara conveniencia de reparar o revestir la superficie
. ) Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura maxima a valores compatibles con exigencias de durabilidad, Atri . Acta de visita de
Fisuras por retraccion PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49) pre a L ) comp 8 1 Métrica y visual
funcionalidad, estanquidad y apariencia obra + PPl +LO
. - . Acta de visita de
+ X
COMPROBACIONES Planeidad superficie PC JO+DF LC-91 _ 1 Visual obra+ PPl 4 L0
FINALES Revisar pandeo y posible . . . 1/30 de la el i 1o, y/o <2 ’ 1 cada10 . P B
. I Desplome por planta inferior a e la dimension de la seccién en la direccién que se controla, y/o <2cm. Desplome| 1 cada 10 soportes y 21 por . Acta de visita de
desplome / Ver junta dilatacion pC JO+DF NTE EHS plome por planta infert imenst on en a direccion qu K P portes y=1p Visual Vet
g en altura total edificio <3cm planta obra + PPl +LO
en pilares gemelos
P " » " 1 cada 10 soportes y >1 por . . Acta de visita de
Geometria, alineacién PC JO+DF Proyecto/NTE EHS Dimensiones de la seccion: 2 1cm de las especificadas P yz1p Métrica y visual
planta obra + PP + LO
Mantenimiento de caras de soportes aplomadas en el replanteo. Verificacién aplomado de soportes de la plantay en la| 2 comprobaciones cada L X Acta de visita de
+ X
Aplomado s JO+DF Proyecto/LC-91 altura del edificio construida 1000m* Métricayvisual | o1y ppi+ 10
Jefe Obra D.F. fotografias croquis
fecha
firma




Programa de Puntos de Inspeccion

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATIJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.: ZUNCHOS
N " N Tipo Inspeccién . - . Ne Comprobaciones Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION N
Fase de ejecucion Puntos de D de / Criterio P N N . REGISTRO Observaciones
PI/PC/PE | Responsable [Frecuencia inspeccién CONF NO CONF Fech
. 3 echa
< Estudiar tipologia de zunchos,
ESTUDIO Y ANALISIS DEL el r: tg ly/fe d pC JO+DF P to/CTE (Anejo 1 1 Visual Acta de visita de
PROYECTO solucién ese;:‘:uliirzny orma de royecto, (Anejo 1) _ isual B0
Comprobar ejecucién de la e : Acta de visita d
P i ) o pC JO+DF Proyecto Verificacion de correcta ejecucién de la estructura de soportes 1 Métricay visual | 02 92 0
‘ase anterior
Verificar pilares, muretes - . Acta de visita de
P v pC JO+DF Proyecto 1 Métrica y visual
elementos de apoyo - obra + PPl + LO
Proyecto/EHE 08 (tabla i6 i i G i . i
ACTUACIONES | Replanteo cota de apoyo ejes v ( Replanteo con azulete mayor precision que con spray. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo segin proyecto. Tratamiento HL: terreno inferior de s soleras y placas drenadas debe compactarse y » ) Acts de visita de
PREVIAS . Pl jle) 92.5)/LC-91/CTE DB HS tener pte > 1%. Cuando deba colocarse lamina impermeabilizante sobre HL del suelo o de 1 por nivel o planta a ejecutar Métrica y visual obra + PPl 4 LO
de vigas (ap.5.1.2) Ia cimentacién, allanar superficie de dicho hormigon
Productos que deban disponer de marcado C€, comprobar conformidad mediante verificacon de que los valores declarados en los doc.que acompafian al citado marc.(€, permiten deducir el cumplimiento de | 1 acopio ordenado por material, forma de suministro,
Proyecto/EHE 08 (art.79.3, 84, | |as espacificaciones especificadas en proyecto y en esta Instruccion. Si hay de del €, a Comisién de Productos de Construccién. Control durante fabricante y partida suministrada, en su caso. 10 Acta de visita de
Recepcién de materiales PE JO+DF 85, 86, tabla 91.1,91.2,91.4.3,| suministro del hormigén: DF aceptaré la documentacién de la partida de hormigén, tras comprobar que los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de la EHE y no elem.controlados; elem.tipo losas, paneles, pilares, Métrica y visual obra + PPl 4 LO
92.5) evidencian discrepancias con certificado de dosificacion aportado previamente. Entidad de control redactard un acta para cada toma de muestras, que suscribira todas las partes presentes, quedandose con un jacenas..3 e.c.; elem.de grandes dim.tipo
copia de la misma. Tamaio de muestras suficiente para totalidad de comprobaciones artesas,cajones...1 e.c.
. “ " " . . Spri . Acta de visita de
Apuntalamiento Pl 10 LC-91 Ndmero y posicién adecuados, superficie de apoyo suficientes para repartir cargas 2 comprobaciones cada 1000m? Métrica y visual B0
Encofrado fondo vigas- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar se verificard la distancia entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas y la diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. Unién del pop—
& Pl J0 Lc-91 encofrado al iento , impi todo lateral o incluso hacia arriba (levantamiento) durante el homigonado. Encofrado de madera resinosa, como pino, o abeto de humedad15% y dureza 2 comprobaciones cada 1000m? Visual cta de visita ce
parapastas o1 obra + PPl +LO
ENCOFRADO Y
A Colocacién de entrevigado:
EJECUCION g ) Acta de visita de
Comprobar pasos de Pl Jo Proyecto/LC-91 Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones 1 Visual obra + PPl +LO
instalaciones
Comprobacién colocacién LC-91/EHE-08 (art. 68.3, tabla | N aceptar defectos de planeidad y aplomados < Smm/m. Exactitud 100% de las dimensiones con el proyecto. No sin aprobacién de DF. Uso de de armaduras, al encofrado. Apear Acts de visita d
encofrado y estabilidad y PC JO+DF iad encofrado al terreno con tornapuntas de escuadria puestas de canto y a separacion en la costilla segin NTE. Disposicion tornapuntas: normales al terreno. Colocacion de cufia y piquete (penetracion piquete. 1 Métrica y visual :h:a f;:l'l;
SR En AR 92.5)/NTE-EME, EFB terreno min.30cm). Separacion entre puntales = 70cm. Si es de madera, humedecer previamente. Altura libre entre forjados: 3m.
No presentaran defectos superficiales ni grietas. La seccién equivalente no seré<95,5% de la seccién nominal. Marcado CE. Ensayos de comprobacién: en suministros < 300t dividir suministro en lotes
Recepcion e identificacin de Proyecto/EHE 08 (art. 32, 87 c cada unoa un , fabricante, y serie con cantidad méx. 40t, compobar al menos una probeta de cada didmetro, el tipo de acero empleado y el Fabricante; en 1 por planilla correspondiente a una remesa de Acts de visita de
PE JO+DF . + 385 Suministros > 300t se aplica lo mismo que anteriormente ampliando a cuatro probetas la 6n de mecénicas. Exigir stma.i del control de de las armaduras porp ar‘r’nadms Métricay visual | "% 500
las armaduras Anejo 19) fabricadas respecto al acero utilizado para las mismas. Cuando se produzcan discontinuidades superiores a 1 mes en la fabricacién del producto certificado, el fabricante lo comunicaré al organismo certificador]
y en caso contrario seré sancionado
Verificar la oxidacion no . Acta de visita di
dherent Pl 10 Proyecto/EHE 08 (art. 89.8.2) Comprobar si la oxidacion es la especificada. Revisar oxido de armaduras y comprobar colocacion de calzos 1 Visual ;b:a f:;‘f';
adherente
Comprobar disposicion y Proyecto/EHE-08 (art. 69.8.2, 1 por conjunto de armaduras elaboradas cada jornada Acta de visita de
+ J : emparrillads ; < étri i
posicion pC JO+DF Anejo 11, tabla 92.5)/LC-91 No se acepta nada distinto a lo Disposicién de o calzos: emp: inferior 50g< 100cm; emparrillado superior 50¢ < 50cm (bien sea atado o soldadura) Métrica y visual obra + PPl 4 LO
Acta de visita de
3 + X N ta nada distinto | ficad i
n° barras PC JO+DF Proyecto/LC-91 0 se acepta nada distinto a lo especificado 1 Visual obra + PPl +LO
ARMADO de barras oc 0+DF Proyecto/EHE 08 (art.32.2, Salvo en mallas electrosoldadas o armaduras basicas electrosoldadas, procurar evitar empleo de @6mm cuando se aplique soldadura en elaboracion o montaje de armadura pasiva. Barras y rollos acero 1 Métrica y visual | Acta de visita de
2 " 323)/LC-91 corrugado soldable: Bnominales posibles: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40mm. Alambres: @4 y 4,5mm sélo pueden utilizarse en casos indicados en ap. 59.2.2, y en arm.forj.unidireccionales icay visu obra + PPl + LO
. No adoptaran valores inferiores a: 108, 150mm y la t te de la longitud basica de ancl barras t das y los dos tercios de dicha longitud para b imidas. Tolerancias en longituds
Comprobar esperas, longitud EHE-08 (art, 69.5.1, Anejo 0 adoptaran valores inferiores a: 109, 150mm y la tercera parte de la longitud basica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas. Tolerancias en longitude o ) Acta de visita de
5 Pl 10 de corte y barra dobladas: Para L < 6000mm, D=-20mm y +50mm; para L > 6000mm, D=-30mm y +50mm. Tolerancias estribos y cercos: Paragk25mm,DL=¢16mm; para @>25mm, DL=-24mm y +20mm. Solapes 1 Métrica y visual
de anclaje y solape 11)/LC-91 en art. 69.5 EHE 08 obra + PPl + L0
y Acta de visita de
Atado de armaduras, patillas PI Jo EHE-08 (art. 69.4.3.1, Anejo 11) Tolerancia +5° 1 Visual obra + PPl 4 LO
" Proyecto/EHE 08 (art.91.3.4)/LC] Acta de visita di
Comprobar recubrimientos Pl 0 yecto/ 91( V! Conformidad de recubrimientos respecto a lo indicado en proyecto. Comprobar en la propia instalacién, revisando disposicién adecuada de los separadores 1 visual IR
Armadura longitudinal: @8, 10, 12, 16, 20, 25mm; doblado: radio interior >@8mm. Armadura transversal: @6, 8, 12mm; doblado: radio interior 3,5mm; posicién solapo de cierre (8cm) sera alternada para acta devisitad
Armaduras de vigas pC JO+DF Proyecto/NTE-EHV cercos sucesivos. Armadura de piel: @8mm; colocar en vigas de canto >60cm. Armadura complementaria: @8, 10, 12, 16, 20, 25mm; calzos en los encofrados serén de mortero 1:3 y separacion 100cm, 1 visual o amoate
primero y tltimo, colocar a distancia < 50cm
(Iniciar una vez aprobado el Actad a
N . cta de visita de
armado y revisado el PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual e
apuntalamiento por la DF)
g " Acta de visita de
Humectacién previa de la base Pl Jo EHE-08 Registren deformaciones apreciables durante el tensado, y nunca menor de 1 cm 1 Visual obra + PPl + LO
Proyecto/Pliego de
Ve ek ey Prescripciones Técnicas Distintivo calidad transitorio hormigén: no interrupciones en tomas de muestras correspondientes a productos certificados >3 meses. Al aplicar sancién no transurrir >4 meses desde deteccion de n.chasta | 1 determinacién cada 200m* de producto fabricado, y| pead -
. . cta de visita de
i6n técni PE JO+DF Particulares/EHE 08 (Anejo 19, [suspensién uso marca producto certificado. Ensayos de rotura a compresion: probetas cilindricas #15cm y 30cm de altura. *HM. Docilidad cm):$(0-2), P(3| 21 verificacién semanal. Definir control externo Visual obra + PPl + LO
(DU ) art.31.3,31.4, 31.5)/Plan de 5), B(6-9), F(10-15), L(16-20). Asiento permitido: 26cm caso gral. 210cm en hormigones para bombeo. Marcado CE frecuencia > 2 determinaciones al mes
Control
PUESTA EN OBRA
Evitar T2 extremas, viento y T2 min.hormigonado > 5°C. Prohibido verter horm.sobre elem.cuya £ < 0°C. Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48h siguientes pueda descender latambiente por debajo de{ . Acta de visita de
5 PC JO+DF EHE-08 (art. 71.5.3) -~ 0 . . . . 5 i Visual
lluvias los 0°C. Si la t2 ambiente es> 40°C o hay viento excesivo, se suspenderd el hormigonado si no se adoptan medidas especiales autorizadas por la DF obra + PPl +LO
Altura, forma y sentido del EHE-08 (71.5.1, tabla 92.5)/LC- |  Altura vertido < 2m y tongadas menores de lo especificado. Evitar segregacin de la masa. Incluso utilizacién tubos tipo "tremie".No tolerar la puesta en obra de masas que acusen un principio de fraguado. anq 3 Acta de visita de
ve pC JO+DF ( ) YRR 2 5 ] S & a I 3 1 cada jornada, cada 120m’ y cada 20 amasadas Métrica y visual
hormigén 91 Vertido siempre contra el hormigén colocado obra + PPl +LO
s " " . " P . Acta de visita de
Compactacién PC JO+DF EHE-08 (71.5.2)(Tabla 70.2) El espesor de las capas o tongadas estar comprendido entre 30-60cm. Seca-vibr. Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado barra, Fluida-P 1 Visual s
. " Acta de visita de
Reglado - nivelado Pl Jo Proyecto _ 1 Visual e S ET 1)
Mantener humedad superficial
los 7 primeros dias (prediccién A prevenir: en tiempo frio : congelacion; t.caluroso : agrietamiento de la masa; t./luvioso : lavado hormigén; t.ventoso : evaporacion répida agua. T registrada < -4°C 6 > 40°C, con horm.fresco: investigacién. | Cada 300m® de volumen de hormigén; Cada 150m’ de Acta de visita de
1+ - . .6, . - ’ i
CURADO climatolégica, evitar T2 pC J0+DF EHE-08 (art. 71.6, tabla 92.5) Realizar curado mediante riego directo que no produzca deslavado. Evitar curadores quimicos superficie de hormigén Visual obra + PPl + LO
extremas)
EHE 08 (art. 74, 76.3.1.3)/NTE | Orden de retirada de los puntales serd desde el centro del vano hacia os extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se intersacarén ni etirarén puntales sin la autorizacion previade | | o Acts de vista de
Orden de desencofrado PC JO+DF DF. No se desapuntalara de forma sGbita y se adoptaran precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Especial atencion en retiro de encofrado que pueda impedir el libre) " Visual
EME B D e N i N de soportes, y por apuntalam.por planta de edificacion obra + PPl +LO
juego de las juntas de retraccién, asiento o dilatacion, y de articulaciones silas hay. Medidas proteccion una vez moldes retirado
No desencofrado de tableros costeros hasta transcurrido un minimo de 3 dias, y previa aprobacién de la Direccion Técnica. Cuando tiempo transcurrido entre realizacin del encofrado y hormigonado >3mese: . Acta de visita de
+ - : p 5 ,
DESENCOFRADO Edad para desencofrado e el EHE-08 (art. 74)/NTE EME hacer revision total del encofrado. Ver tabla 74 periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigon armado i Visual obra + PPl +LO
. Pl 10 EHE-08 (art. 68.3, 94.4)/NTE | Almacenamiento de madera utilizada limpia y libre de clavos, protegida de sol y lluvia y apilada permitiendo su ventilacion. Comprobacion limpieza interior moldes y encofrados para posterior uso, y aplicacién 1 V] Acta de visita de
R EME en su caso de producto desencofrante (=1 obra + PPl +LO
- Proyecto/EHE 08 (art.75,98)/LC{  Una vez desencofrado el hormigon no presentara coqueras o ue al de la obra o su aspecto exterior. Ante aparicion de nidos, coqueras y otros defectos si se Acta de visita de
Acabado superficial PC JO+DF v ( ) & P d A ave ) P N 0 U asp! part 05 coq! v 1 Visual
91 consideran inadmisibles con lo exigido, DF valorara conveniencia de reparar o revestir la superficie. Si hay defectos se ordenara la reparacion obra + PPl +LO
y Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura maxima a valores compatibles con exigencias de durabilidad, funcionalidad, estanquidad y apariencia. Comprobar que se cumple lo establecido en el o . Acta de visita de
Tolerancias dimensionales PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49, 100) pre d P @ quidady ap: probara P 1 Métrica y visual
proyecto obra + PPl +LO
Forj.unidirec :1 cada 4 zonas de forjados con + de 6m de|
COMPROBACIONES " 6 5 5 5 . " 5 2 )
Fisuras por retraccién Pe JO+DE NTE-EHU Prueba de carga: fisuracion y deformaciones. Flecha<150% de calculo 0 1/300 de la luz. Deformacién remanente<25% de la maxima obtenida en ensayo. Fisuras admisibles:<0,1mm en ambiente agresivo; luz y més de 500 Kg/m’ de carga total. Siempre se Visual Acta de visita de
FINALES P <0,2mm en ambiente himedo;<0,3mm en ambiente protegido. ensayara una zona de los forjados del ed.entre las de obra + PPl + LO
mayor luz. Forj.reticular : 1recuadro cada 4 plantas
. Acta de visita de
Pasos de instalaciones PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual
obra + PPl +LO
" N " " " . Acta de visita de
Tratamiento de juntas PC JO+DF EHE 08 (art. 76.4) La resistencia y deformabilidad de la junta deben aseguran un comportamiento estable de la estructura en conjunto 1 Visual obra s PPI+ L0
Responsable Jefe Obra D.F. fotografias croquis
fecha

firma




OBRA:

PROCESO A INSPEC.:

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA

ALBARNILERIA

Programa de Puntos de Inspeccién

Localizacion: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATJE, C/GRUP DE DANSA

Lo . - Tipo Inspeccién - ! W - - - N2 Comprobaciones Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION .
Fase de ejecucion Puntos de inspeccion Documentacion de Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptacién /Frezuencia inspeccion REGISTRO Observaciones
PI/PC/PE | Responsable CONF. NO CONF. Fecha
< Estudiar la tipologia del cerramiento a
ESTUDIO Y ANALISIS iecutar | B | g tructi | pC JO+DF P to/CTE (Anejo 1 1 Visual Acta de visita de
L PROVEET ejecutar, la sol ucmn' cons' ’ruc ivayla royecto, (Anejo 1) _ isual i B0 1)
forma de ejecucion
ISR " i . T o . Acta de visita de
Recepcion técnica de materiales PE JO+DF CTE DB HS1 (ap. 4.2) Control de recepcién en obra de productos: En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE 1 Visual obra + PPl + LO
1)CEM sujetos al marcado CE que figuran en el Anejo 1, cumplirdn especificaciones que en él se prescriben. 2)CEM sujetos a RD 1313/1988 de 28 Octubre que figuran en el Anejo 2,
L. P N cumplirdn especificaciones que en él se prescribe(RC). El mortero de junta delgada se puede emplear cuando se rectifiquen las piezas o se moldeen y permitan construir el muro con| -
Recepcidn técnica de materiales: o " X K ) ) R 5 L . Acta de visita de
Cementos PE JO+DF RC-08/CTE DB SE-F (ap.4.2) denteles de espesor entre 1y 3 mm. Los morteros ordinarios se especifican por resistencia, se designan por la letra M seguida de la resist. a compr.(N/mnt), o por dosificacién, se 1 Visual obra + PPl +10
designa la proporciénde los componentes(ej: 1:1:5 cem, cal y arena). Mortero ordinario para fabricas convencionales> M1, mortero para fébrica armada o pretensada > M4, en
cualquier caso, resistencia a compresion de mortero < 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas(CTE)
Clase de exposicién define agresividad del medio en que debe mantenerse el elem.sin menoscabo de sus propiedades. En tablas 3.1y 3.2 se describen las clases de exp.a las que
puede exponerse un elem. Para asignacion de clase/s a un elem.de fabrica, tener en cuenta cuestionesn relativas al entorno (orientacién, salinidad del medio, ataque quimico, etc),
ACTUACIONES PREVIAS y severidad de la exposicién local a la humedad (situacion del elem.en el edificio y el efecto de ciertas sol.constructivas (tales como la proteccion que pueden ofrecer aleros, cornisas|
Recepcidn técnica de materiales: y albardillas, dotados de un goterén adecuadamente dimensionado) y el efecto de revestimientos y chapados protectores). Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de . Acta de visita de
N . PE JO+DF CTE DB SE-F (ap.3, 4.1) ) 1 Visual
Ladrillos ceramicos lluvia, éste deber ser permeable al vapor, obra + PPl + LO
para evitar condensaciones de la masa del muro, en los términos establecidos en el DB-HE. Respetarse las restricciones que se establecen en tabla 3.3.PIEZAS: Las piezas para la
realizacidn de fabricas se clasifican en los grupos definidos en la tabla 4.1 (maciza, perforada, aligerada, hueca). La disposicién de huecos sera tal que evite riesgos de aparicion de
fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante la fabricacién, manejo o colocacién
Comprobar estado de la herramienta . Acta de visita de
P 2o MY JO+DF B B 1 visual
la maquinaria a emplear obra + PPl + L0
I . . Acta de visita de
Comprobacion del soporte resistente PC JO+DF _ _ 1 Visual
obra + PPl +LO
Comprobacion del plomo y la linea de o . Acta de visita de
+
fachada PC JO+DF _ _ 1 Métrica y visual obra + PPl 4 LO
Aprobacion muestras de colocacion: Acta de visita de
. Pl Jo Proyecto _ 1 Visual
llagueado, rehundido, enrasado,... 4 obra + PPl +LO
. q anq . Acta de visita de
Marcar linea y plomo del cerramiento PI JO Proyecto _ 1 Meétrica y visual s (T 1)
REPLANTEO Jp———
abri i A cta de visita de
Cota de arranque de la fabrica PC JO+DF Proyecto _ 1 Meétrica y visual
obra + PPl +LO
I q A o q Acta de visita de
+
Fijacion de regles, miras, lienzas, PC JO+DF Proyecto _ 1 Meétrica y visual s (T 1)
Humectacion de las piezas y de la zona CTE DB SE-F (ap.7.1.1)/DB HS1 Las plezals de cerdmica (exc?ptuando los Iad'rlllus completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succién inferior a 0,10 gr/cm” min) se humedeceran antes de la ejecucion ) Acta de visita de
Pl Jo de la fabrica, por aspersion o por inmersion. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la 1 Visual
de arranque (ap.2.3.3.2,5.1.3.1) . . . 3 . N obra + PPl +LO
consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.(SE-F).
Colocacién de las piezas a "restregon”, I;as ple;aslse colocarandgeneralment: af restregdn sobre una torltada de mc(ljrtero hasta que el mortero rebodse porll)a Ilagla yel tendil. No se movera nl:iunabple;a ?espules de rtad .
. . . efectuada la operacién de restregén. Si fuera necesario corregir la posicién de una pieza, se quitard, retirando también el mortero. Las piezas con machihembrado lateral no se . cta de visita de
haciendo la primera junta de mortero PI Jo CTE DB SE-F (ap.7.1.2) ) peracion res . rreeiria p P N . pie 1 Visual
. colocaran a restregon, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los machihembrados, dando lugar a fabricas con llagas a hueso. No obstante, la obra + PPl + LO
de 1cm para apoyar las piezas colocacion de las piezas dependera de su tipologia, debiendo seguirse en todo momento las recomendaciones del fabricante.
EJECUCION HOJA A o e A . ) o o o 5 . ) Acta de visita de
Comprobar plomos - desplomes PC JO+DF NTE FFL 1hoja, 1 hoja + aislante térmico, 2hojas + cdmara aire, y 2hojas + aislante térmico: variaciones inferiores a +10mm por planta y/o a £30mm en la altura total 1 cada 30m' Meétrica y visual obra + PPl +10
. . Acta de visita de
Comprobar el aparejo Pl JO Proyecto _ 1 Visual obra + PPl 4 LO
Las fabricas se levantan por hiladas horizontales en toda la extension de la obra, siempre que sea posible, cuando se levante dos partes de una fabrica en épocas distintas, la
o CTE DB SE-F (ap47.1.4)/H51 e]écutada pnme'ro se dejara escalonada, de no ser posible, se dejara ff:rmando alternativamente entrantes, ad.arajas y salientes, ende?as. En hiladas consecutivas de un muro, las ) Acta de visita de
Enjarjes de encuentros - traba PC JO+DF 513 piezas solaparan para que el muro se comporte como un elemento rigido, solape 2 0,4 veces el grueso de la pieza y > 40mm, en esquinas o encuentros solapo no menor que su 1 Visual obra + PPl +10
(ap.5.1.3) tizén, el resto de muro se puede emplear piezas cortadas para conseguir el solape preciso (SE-F).Enjarjes: dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para
trabar la fabrica (HS1)
q el A " i T 2 cada 400m’ en fabrica cara vista o 2 cada 600m’ en o q Acta de visita de
COMPROBACIONES | Planeidad y desplome de la superficie PC JO+DF LC-91(ap. 4.6) Planeidad medida con regla de 2m. Desplome < 10mm por planta ni < 30cm en todo el edificio abrica cara vista o Meétrica y visual
fabrica para revestir obra + PPl + LO
Respc bl Jefe Obra D.F fotografias croquis
fecha
firma
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