
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  G  
Seguimiento mediante 

los impresos de la LC-91 
 

Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL” en l’Alcúdia 

 
Francesc Martínez Masanet 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

PROMOTOR: 
 
 
 
 
 
Enterado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Expediente (V.P.O.)   Nº Viviendas 
 

 Nº Edificios   NO  1 

Dirección  y Población: c/Jaume Roig, Parc del Patinatge y c/Grup de Dansa, 46250 L’Alcúdia 

PROMOTOR 

Nombre: Ayuntamiento de L’Alcúdia Dirección: c/Pintor Vergara, nº1 

ARQUITECTO 

Nombre: Alberto Paradís Alòs Dirección: 

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 

Nombre: Yolanda Climent Olmedo 

                Oreto Serrano Calatayud 

Dirección: 

LABORATORIO DE CONTROL 

Nombre: C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L. Dirección: c/Plà del Conde, nº24, 46860 Albaida 
  

DATOS DE CONTROL 
Superficie construida total m2: 388,90 Nº de plantas: 1 

Denominación planta Número de plantas iguales Superf. Individual planta Superf. Total plantas 

PLANTA BAJA 1 388,90 388,90 

    

    

    

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UN MATERIAL 
1. Instrucción del hormigón EHE 

CEMENTO. Reseñar: 

Tipos en obra Localización Fabricante Marca o Contra-
seña homologación 

Los ensayos se reseñan en 
impreso nº 6 

CEM II/B-M 32,5 R TODA LA OBRA LA UNIÓN MARCA AENOR NO 

     

     

 

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción?         SI  NO  Los ensayos se reseñan en impreso 9  X 

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción?      SI  
 

NO 
 

Los ensayos se reseñan en impreso 6  X 

HORMIGON. Reseñar 
Tipo   

en obra Localización Nivel 
Control 

Resistencia 
compresión Consistencia Fabricación Central h. 

preparado 
Registro   
Industrial 

Sello 
Calidad 

HA-25 CIMENTACIÓN ESTAD. 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL   NO 

HA-25 SOLERA Y ZUNCHO IIa ESTAD. 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL   NO 

HA-25 ZUNCHO Ia ESTAD. 25 N/mm2 BLANDA CENTRAL   NO 
Los ensayos se reseñan en impreso 7 y  8
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

FABRICANTE FORJADO.: 
 
 
 
Firma y sello 

 

ACERO. Reseñar 

Tipo en obra Coeficiente 
seguridad 

Sello CIETSID o 
Marca AENOR 

Nivel de Control *        
Red; Nor S; Int. Fabricante Los ensayos se 

reseñan en impreso 5 

B 500 S 1,15 SI  NO   NORMAL CON SELLO  SI  NO   X  X  
    

  SI  NO     SI  NO       
    

  SI  NO     SI  NO       
    

* Nivel de Control Reducido; Normal con sello; Normal; Intenso 
2. Instrucción forjados EF-96 y autorización de uso 

Tipo en obra Fabricante Autorización 
Nº Marca Medición Ensayo EF-88 

     SI  NO      
   

     SI  NO      

   

3. Homologación obligatoria. Reseñar: 

Materiales Tipos en obra Fabricante Marca o Contra-
seña Homologación 

Los ensayos se re- 
señan en impreso nº 

PRODUCTOS BITUMINOSOS LBM (SBS) 40-FP 160g/m2  MARCADO CE 10-NO 

   10- 

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO    10- 

   10- 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS IV-F 20 Kg/m3  MARCADO CE 10-NO 

   10- 

APARATOS SANITARIOS INODORO  MARCADO CE  

LAVABO  MARCADO CE  

GRIFERIA SANITARIA MONOMANDO  MARCADO CE  

    

YESOS Y ESCAYOLAS YG  MARCADO CE 9-NO 

E-35  MARCADO CE 9-NO 

4. Recepción de materiales obligada por orden libro de control. Reseñar 

Materiales Tipos en obra Fabricante Obligada recepción 
de este material 

Ensayo recepción 
por tipo 

Impreso 
nº 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA 
MACIZO 24x12x5  SI  NO   

Eflorescencia y 
heladicidad 5 

X  
  

  SI  NO     
  

BLOQUE DE HORMIGON 
  SI  NO   Muro Resistente: 

Resis. Compresión 
Muro exterior: 
Ab ió  

4 
  
    SI  NO     
  

BALDOSAS DE CEMENTO 
GRES PORCELÁNICO  SI  NO   

Desgaste por 
rozamiento 4 

X  
    SI  NO     
  

5. Distintivos de calidad. Reseñar 

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo Documento 
justificativo 

CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO VENTANAS  EWAA-EURAS NO 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
Enterado. 

 

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA 

Factores de riesgo del edificio 
     D:1 E:2 S:1 G:1 A:1 C:1 V:1 

            
PARTES DE OBRA  FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE 

SERVICIO 
 DIMENSIONAL ESTRIUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 

 Excavación del terreno   • • •               
Operaciones previas           • •       

Impreso nº 11 Colocación de armaduras    •     •          
CIMENTACION 
PROFUNDA 

 Descabezado de pilotes          •          
Partes de hinca    •               

Impreso nº 11 Partes de ejecución    •               
MUROS DE SOTANO 

Impreso nº 12 
 Impermeabilzación trasdos            • •       

ESTURCTURA DE 
FABRICA 

 Replanteo         • •          
Ejecución de la fábrica      •   •          
Protección de la fábrica                •  • 

Impreso nº 12 Cargaderos y refuerzos         •          
ESTRUCTURA DE 
HORMIGON 

 Replanteo de soportes       •             
Coloc. Armaduras soportes      •   •     •     
Vertido hormigón soportes      •             
Desencofrado soportes      •             

Impreso nº 13                    
 Niveles y replanteo      •             

Encofrado de vigas      •            • 

Colocación armadura vigas      •   •     •     
Vertido y compac. vigas      •             

Impreso nº 14 Desencofra. vigas y forjados      •             
CERRAMIENTOS 
EXTERIORES 

Impreso nº 15 

 Ejecución cerramiento    • •              • 
  Escorrentía   •              • 

CARPINTERIA  
EXTERIOR 

Impreso nº 16 

 Fijación y sellado   • • •               
 Escorrentía   •              • 

PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 17 

 Disposición y fijación                   • 
DEFENSAS EXTERIORES 

Impreso nº 18 
 Protección y acabado               •     

TEJADOS 
Impreso nº 19 

 Colocación de las piezas                   • 
CUBIERTAS PLANAS  Ejecución impermeabilizac.   • • •               

Elementos de cubierta  • • •               
Impreso nº 20  Estanquidad • • •               

TABIQUERIA 
Impreso nº 21 

 Ejecución del tabique     •     •          
REVESTIMIENTOS        
DE PARAMENTOS           
Y TECHOS 

 Aplacados de piedra (ext.)               •    • 
Pintura (exteriores)              •     

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)                •   
REVESTIMIENTOS        
DE SUELOS 

Impreso nº 25 y 26 

 Baldosa cemento y cerámico     •               
Baldosa cem. y cerám. (ext)                •   

INSTALACION               
DE FONTANERIA 

Impreso nº 27 

  Estanquidad  
y presión 

 
 • •               

INSTALACION               
DE SANEAMIENTO 

 Conducciones enterradas   • • •        •       
Pozo de registro    •        •       
 Funcionam. 

en bajantes 
  •               

Impreso nº 28 
 Estanquidad 

red horizon. 
 • •               

INSTALACION               
DE VENTILACIÓN 

Impreso nº 30 

 Disposición    • •               
Aspirador estático    • •               
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Bloque de hormigón 

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

C
O

M
PR

ES
IÓ

N
 

AB
SO

R
C

IO
N

     

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

(1) (2)     
               

            

            

            

              

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
 
NOTA: No existen bloques de hormigón en la obra. 
 
 
 
Baldosas de cemento 

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
ES

G
AS

TE
 P

O
R

 
R

O
ZA

M
IE

N
TO

 

 

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE RECHAZO ACEPTACION 

 6.1.1 Baldosa de gres porcelánico URBATEK 
30X60 NEO BEIGE NATURE 

77 u 1           

6.1.2 Baldosa de gres porcelánico PARKER 
PROVENZA NATURAL 18X 

108 u 1         

6.1.3 Baldosa de gres porcelanico Stonker 
PIEDRA BORGOÑA 43,5x65,9 
 

214 u 1         

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS         

OBSERVACIONES: 
 
SE PRESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS POR DISPONER DE MARCADO CE. 
CONTROL DOCUMENTAL 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 
 
Ladrillo cerámico caravista 

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

H
EL

AD
IC

ID
AD

 

EF
LO

R
ES

C
EN

C
IA

 

    

 REF. 
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 
 4.1 Ladrllo caravista macizo de 25x12x5 27.807 u 1           

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente. 2)  Muros al exterior 
SE PRESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS POR DISPONER DE MARCADO CE. 
CONTROL DOCUMENTAL 
 
Armaduras para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 90 EHE. 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

D
O

BLAD
O

 

TR
AC

C
IO

N
 

AD
H

ER
EN

C
IA 

C
AR

AC
-G

EO
 

 

  DESIGNACION 
MATERIAL 

MARCA 
COMERC SELLO γ ∅ MEDICION Nº 

LOTE 
  

RECHAZO ACEPTACION 

 B 500 S  NO 1,15 6,10 1.543,18 Kg 1  2 
 
        2 

1 
 
         1 

2 
 
        2 

2 
 
         2 

    

B 500 S  NO 1,15 12,16,
20 

2.535,11 Kg 1 2 
 
        2 

1 
 
        2 

2 
 
        2 

2 
 
        2 

   

              

              

              

               

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS   
4 
 
        4 

2 
 
        2 

4 
 
        4 

4 
 
        4 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra: SI/NO 
Aridos para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

   

      

   
FRACCIONES DE ARIDOS    

CANTERA 
MACHAQ. 
RODADO RECHAZO ACEPTACION 

                

              

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
 
EL HORMIGÓN VIENE CON MARCADO CE Y SELLO VOLUNTARIO AENOR. LOS ÁRIDOS VENDRÁN CONTROLADOS DE 
CENTRAL 
 
 
Cementos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RC-88 

 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS / 

ENSAYOS 
REALIZADOS  

 

FECHAS DE   ACEPTACION 
O RECHAZO DEL LOTE           

MEDIANTE ENSAYO 

PE
R

D
ID

A 
AL

 
FU

EG
O

 

R
ES

ID
U

O
 

IN
SO

LU
BL

E 

TR
IO

XI
D

O
 D

E 
AZ

U
FR

E 

C
LO

R
U

R
O

S 

FR
AG

U
AD

O
 Y

 
ES

T.
 V

O
LU

M
EN

 

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

C
O

M
PR

ES
IO

N
 

   

   
DESIGNACION SEGÚN RC-88 

RECHAZO ACEPTACION 
TIPO CLASE 

                

              

              

              

 
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS             

OBSERVACIONES: EL CEMENTO UTILIZADO VIENE CON MARCADO CE Y SELLO VOLUNTARIO AENOR. PARA ESTRUCTURA 
VENDRÁ CONTROLADO POR CENTRAL 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO NIVEL REDUCIDO 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO MAX. 
ARIDO FABRICACION 

PESO DE 
CEMENTO M3 

     

     

     

 

 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

IDENTIFICACION 
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 FECHA DE 
ENSAYO 

DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA en cm. 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de ensayos. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Hormigones 
CONTROL ESTADISTICO 

 

TAMAÑO DEL LOTE: Según EHE-08 

CENTRAL DE HORMIGON 
PREPARADO 

 

TIPO DE 
HORMIGON 

TIPO DE 
CEMENTO 

TAMAÑO     
MAX. ARIDO FABRICACION NIVEL DE 

CONTROL 

HA-25/B/20/IIa CEM II/B-M 32,5 
R 

20 CENTRAL ESTADISTICO 

HA-25/B/20/Ia CEM II/B-M 32,5 
R 

20 CENTRAL ESTADISTICO 

     

 

TIPO DE 
HORMIGON 

Nº     
LOTE 

IDENTIFICACION   
DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

 
Nº 

TOMA 
FECHA DE 

MUESTREO 

DETERMINACIONES   
COEF. 

KN 

fest         
DEL LOTE 

Kp/cm2  CONSISTEN. 
(cm) 

RESISTENCIA 
f28 Kp/cm2  

 HA-25/B/20/IIa 1 CIMENTACIÓN  1.1 25/03/2014 9 22,9    

HA-25/B/20/IIa 1 CIMENTACIÓN 1.2 25/03/2014 9 22,7   

HA-25/B/20/IIa 1 CIMENTACIÓN 1.3      

HA-25/B/20/IIa 2 CIMENTACIÓN 2.1 04/04/2014 7 25,6   

HA-25/B/20/IIa 2 CIMENTACIÓN 2.2 04/04/2014 7 24,9   

HA-25/B/20/IIa 2 CIMENTACIÓN 2.3      

HA-25/B/20/IIa 3 SOLERA 3.1 15/04/2014 9 28,2   

HA-25/B/20/IIa 3 SOLERA 3.2 15/04/2014 9 28,7   

HA-25/B/20/IIa 3 SOLERA 3.3      

HA-25/B/20/IIa 4 SOLERA 4.1 25/04/2014 9 30,5   

HA-25/B/20/IIa 4 SOLERA 4.2 25/04/2014 9 30,1   

HA-25/B/20/IIa 4 SOLERA 4.3      

HA-25/B/20/IIa 5 ZUNCHOS 5.1 29/05/2014 7 22,6   

HA-25/B/20/IIa 5 ZUNCHOS 5.2 29/05/2014 7 22,0   

HA-25/B/20/IIa 5 ZUNCHOS 5.3      

HA-25/B/20/Ia 6 ZUNCHOS 6.1 19/06/2014 8 29,2   

HA-25/B/20/Ia 6 ZUNCHOS 6.2 19/06/2014 8 29,6   

HA-25/B/20/Ia 6 ZUNCHOS 6.3      

HA-25/B/20/Ia 7 PILARES 7.1 09/04/2014 8 22,4   

HA-25/B/20/Ia 7 PILARES 7.2 09/04/2014 8 22,6   

HA-25/B/20/Ia 7 PILARES 7.3      

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso. (Ver impresos 13 y 14). 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

 
Yesos 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según RY-85 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 

LOTE RECHAZO ACEPTACION 

              

           

           

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
SE PRESCRIBE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS POR DISPONER DE MARCADO CE. 
CONTROL DOCUMENTAL 
 
 
 
 
Agua para hormigones 

TAMAÑO DEL LOTE: Suministro según EH-91 

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO 

  

    

 
FUENTE DE SUMINISTRO RECHAZO ACEPTACION 

            

           

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: Justificación de la no realización de los ensayos 
 
EL HORMIGÓN VIENE DE CENTRAL CON EL MARCADO CE Y EL SELLO VOLUNTARIO AENOR, CON AGUA 
POTABLE Y APTA PARA HACER NUESTRO HORMIGÓN. VENDRÁ CONTROLADA EN CENTRAL. 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Material tipo: 

TAMAÑO DEL LOTE:  

 ENSAYOS 
PROGRAMADOS / ENSAYOS 

REALIZADOS 
 

FECHAS DE   
ACEPTACION O RECHAZO 

DEL LOTE           
MEDIANTE ENSAYO   

    

 
REF. 

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION Nº 
LOTE 

        
RECHAZO ACEPTACION 

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

            

            

            

   
TOTALES 
PROGRAMADOS / TOTALES 

REALIZADOS           

OBSERVACIONES: 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Cimentación superficial 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

ZAPATAS AISLADAS DE HA 482 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION REPLANTEO   

DE EJES 
1C 

EXCAVACION 
OPERACIONES 

PREVIAS 
            2C        

COLOCACION   
DE ARMADURAS 

1C 
 

PUESTA OBRA 
COMPACTACION 

Y JUNTAS 
1C 

CURADO       
DEL  

HORMIGON 
1C 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
UI 1 CIMENTACIÓN 

A 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 

R  01/04/2014    

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Cimentación profunda 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO   
DE EJES 

MAQUINARIA PARTES HINCA   
O EJECUCION 

 

DESCABEZADO 
DE PILOTES 

 
ENCEPADOS 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A     

VER 
CIMENTACION 
SUPERFICIAL 
POR     
ZAPATAS 

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A 

 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Muros de sótano 

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

MURO DE 
SOTANO 

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS 

DEL MURO 
 

DRENAJE DEL 
MURO 

IMPERMEABI- 
LIZACION         

DE SOLERA 

COLOCACION 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A 

VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 

    

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

  
A     

R     

 
Estructura de fábrica 

 
 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

  

UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

REPLANTEO 

 

EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 

 

TOLERANCIAS 
EJECUCION 

PROTECCIÓN 
FÁBRICA 

 

EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Estructura de hormigón 
(SOPORTES) 

UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa 13,57 m3 

 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
CONTROL DE 
LA GESTIÓN 
DE ACOPIOS 

1C 

REVISIÓN DE 
PLANOS DE 

TALLER 
1C 

MANIPULACIÓ
N ACERO EN 

TALLER 
1C 

ENSAMBLAJE 
DE 

ELEMENTOS 
EN TALLER 

2C 

 

REPLANTEOS 
Y 

GEOMETRÍA 

1C 

HORMIGONA
DO DE 

CIMENTACIO
NES 

1C 

 

MONTAJE DE 
ELEMENTOS 

EN OBRA 

1C 

 

 

APLICACIÓN 
TRATAMIENT

OS DE 
PROTECCIÓN 

2C 
DESIGNACION LOCALIZACION 

 
UI 2 PILARES 

A 

 

01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 

 

01/04/2014 

R    01/04/2014    01/04/2014 

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A         

R          

  
A 

 

        

R         

  
A         

R         

  
A         

R         

  
A 

 
        

R         
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Estructura de hormigón 
(VIGAS Y FORJADOS) 

UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 

 SOLERA VENTILADA CON CASETONES DE 
POLIETILENO Y CAPA SUPERIOR DE HA. ZUNCHOS 

DE HA 

573,42 m2 

   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

 
NIVELES Y 

REPLANTEO 
2C 

 

ENCOFRADO 
DE VIGAS Y 
FORJADOS 

      2C       

COLOCACION 
DE PIEZAS 

DEL 
FORJADO 

1C 

COLOCACION 
DE LAS 

ARMADURAS 

        2C     

VERTIDO Y 
COMPACTA- 

CION DEL 
HORMIGON 

        2C    

CURADO DEL 
HORMIGON 

1C 

DESENCO-
FRADO DE 

VIGAS Y 
FORJADO 

       2C     

 PRUEBA      
DE CARGA 

DESIGNACION LOCALIZACION  

          
UI 3 SOLERA Y ZUNCHOS 

A 

 

10/04/2014 13/05/2014 14/05/2014 04/05/2014 05/05/2014 29/05/2014 19/06/2014   

R 25/05/2014 26/05/2014  14/05/2014 28/05/2014     

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A          

R           

  
A 

 

         

R          

  
A          

R          

  
A          

R          

  
A 

 
         

R          
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Cerramiento exterior 
 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA ROJO DE 

24x11,5x5cm 
 

LADRILLO HUECO DOBLE PARA REVESTIR DE 
11,5 cm 

397,25 m2 
 
 

123,17 m2 UNIDAD DE INSPECCION: 

Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 250 m2 / 2 C 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION REPLANTEO 

1C 

EJECUCION  
DEL 

CERRAMIENTO 
1C           

AISLAMIENTO 
TERMICO 

1C 

COMPROBACION 
FINAL 

1C 

PRUEBA DE 
SERVICIO 

 DESIGNACION LOCALIZACION 

        
UI 4 LCV: FACHADA PARC DEL 

PATINATJE 
A      

R      

UI 5 LDH 11,5: C/GRUP DE DANSA Y 
C/JAUME ROIG 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Carpintería exterior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO 20 UNIDADES 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION PREPARACION 

DEL HUECO 

1C 

FIJACION 

              2C      
SELLADO Y 

PRECAUCIONES 
2C          

 PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRUEBA DE 
ESCORRENTIA 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

    
UI 6 VENTANAS EXTERIORES 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Persianas y cierres 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
CIERRE ENROLLABLE DE CELOSÍA DE LAMA DE 

ACERO INOXIDABLE 
2 UNIDADES 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
1C 

 

COMPROBACION 
FINAL 

1C 
   PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         
UI 7 ACCESOS AL EDIFICIO 

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Defensas 

UNIDAD DE INSPECCION: 39 m. / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
  

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION Y 

FIJACION 
(ALTURA) 

PROTECCION Y 
ACABADO 

 
   

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Tejados 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 

DE 50x20 cm. 
153,27 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FORMACION DE 

FALDONES 

1C 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

1C 

LIMAS Y 
CANALONES 

PUNTOS 
SINGULARES 

1C 

BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 

LIZACION 

1C 

COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 

DE LA 
COBERTURA 

1C 
 

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
UI 8 ZONA CUERPO ALTO  

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Cubiertas planas 

UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO 
VENTILADA, TIPO DECK CONVENCIONAL 

228,41 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 

SOPORTE DE   
LA IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 

1C 

EJECUCION     
DE LA IMPER- 

MEABILIZACION 
1C 

 

ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 

1C 
 

AISLAMIENTO 
TERMICO 

1C 

TERMINACION 
DE LA CUBIERTA 

1C 
 

PRUEBA DE 
ESTANQUIDAD 

 
DESIGNACION LOCALIZACION 

        
UI 9 ZONA CUERPO BAJO 

A      

 

 

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A 

 

      

R       

  
A       

R       

  
A       

R       

  
A       

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Tabiquería 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE DE 25x12x9 81,60 m2 

  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION REPLANTEO 

1C 

EJECUCION  
DEL       

TABIQUE 
1C 

 

COMPROBACION 
FINAL 

1C 
  

DESIGNACION LOCALIZACION 

        
UI 10 PLANTA BAJA 

A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

Carpinteria interior 

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 

 DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
PUERTA DE PASO CORREDERA DE DM LACADA 

EN BLANCO. 
4 UNIDADES 

  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION FIJACION Y 

COLOCACION 
1C 

COMPROBACION 
ACABADOS 

1C 

MECANISMOS 
DE CIERRE 

1C 
  PRUEBA DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESIGNACION LOCALIZACION 

         
UI 11 PLANTA BAJA 

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de   
zonas comunes 

 TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION Nº UDS. 
INSPECCION 

1.- BALDOSA DE CEMENTO                                     200 m2 / 2 C   

2.- BALDOSA CERAMICA                                          200 m2 / 2 C 331,90 m2 3 POR TIPO 

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m2    

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m2    

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE 200 m2    

6.- PARQUET 200 m2    
 

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
 

COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION COMPROBACION 

FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION  

 

 
   

 
       

UI 12 BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE 30 x 60 cm 
A 

 

 

 

 

 

   

R    

UI 13 BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE 18 x 65,9 cm 
A    

R    

UI 14 BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO DE 43,5 x 65,9 cm 
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R    

  
A    

R       
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de                   
viviendas y locales 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 
BALDOSA DE 

CEMENTO 

 

BALDOSA 
CERAMICA 

 

BALDOSA DE 
PIEDRA 

PARQUET 
ENTARIMADO 

 

  
IDENTIFICACION 

UNIDAD 
PUNTOS 

OBSERVACION 

 
A R A R A R A R A R 

  

 

COM. SOPORTE 

 

            

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL 

 

          

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE            

EJECUCION 

 

          

COMPR. FINAL           

 

COM. SOPORTE           

EJECUCION           

COMPR. FINAL           
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE FONTANERIA 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  

ACOMETIDA 
1C 

TUBO DE 
ALIMENTACION 

1C 

GRUPO DE 
PRESION 

1C 

BATERIA DE 
CONTADORES 

1C 

 PRUEBA 
HIDRAULICA 

 DESIGNACION LOCALIZACION  

        
UI 15 EDIFICIO GENERAL 

A     

 

 

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Instalación general del 
edificio 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  MONTANTE 

DERIVACION 
PARTICULAR 

1C 

GRIFERIA Y 
APARATOS 

SANITARIOS 
1C 

CALENTADOR 
INDIVIDUAL 

1C  

PRUE BA 
HIDRAULICA 

 

PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 

         
UI 16 EDIFICIO GENERAL 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: 
 
 
 
 

Firma. 

ARQUITECTO: 
 
 
 
 

Enterado. 
 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 
Red horizontal 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  POZOS REGISTRO 

Y ARQUETAS 

    1C          

CONDUCCIONES 
ENTERRADAS 

2C         

CONDUCCIONES 
SUSPENDIDAS 

1C  

PRUEBA DE ESTANQUIDAD   

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA 

         
UI 17 EDIFICIO GENERAL 

A 23/04/2014 23/04/2014  

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

 
Red de desagües 

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 

 DESCRIPCION DE LA INSTALACION 

  
IDENTIFICACION  DESAGÜE 

APARATOS 
1C 

SUMIDEROS 
1C 

BAJANTES 
1C 

 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

DESIGNACION LOCALIZACION DESAGÜES BAJANTES  

         
UI 18 EDIFICIO GENERAL 

A    

 

  

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A 

 

     

R      

  
A      

R      

  
A      

R      

  
A      

R      
FECHAS DE ACEPTACION (A) O RECHAZO ® 
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