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1. INTRODUCCION

Se redacta el siguiente anejo con el objetivo de definir todas las actividades a desarrollar, la
correlacién de las mismas y estimar una duracidn total de la obra.

El plan de obra se ha realizado mediante el software informdtico Project profesional que
genera un diagrama de barras con las duraciones y las fechas de inicio y fin de cada tareay las
vinculaciones entre ellas.

En este diagrama también se reflejan los tajos de obra con mayor importancia en cuanto a la
duracidn total de la obra y el programa de gasto econdmico por meses.

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se detallan a continuacidn las actividades basicas a desarrollar en la fase de obra:

- Realizar caminos, vias de acceso y retirada de relleno perimetral
- Apuntalar la cubierta

- Demoler el muro mas dafiado

- Colocar un pértico provisional

- Recalce de la cimentacién con Micropilotes

- Impermeabilizacion de las juntas

- Tratamiento contra la corrosion de las armaduras
- Reconstruccién del muro derribado

- Limpieza del interior del depdsito

- Relleno y compactacion del trasdds

- Auscultacién

3. PLAZO DE EJECUCION

La duracidn total de las obras viene dado por el tiempo de ejecucion de cada tareay el orden
de estas.

Se ha programado el orden de estas tareas contando con la disposicién de un equipo de
trabajo(mano de obra, parquin de maquinariay medios auxiliares) acorde al volumen de
trabajo a desarrollar.

La duracién de cada tarea se ha estimado teniendo en cuenta la medicién de cada unidad de
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obra descrita en el presupuesto y los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

Suponiendo una jornada de trabajo de ocho horas y cinco dias a la semana laborables, el plazo
total previsto para la ejecucién de la totalidad de las obras es de 4 meses.

4. PROGRAMA DE TRABAJOS
En el diagrama de barras que se expone a continuacion, se refleja cada una de las actividades
a desarrollar, con el orden de ejecucidn, la vinculacidn entre ellas y la duracidn prevista para
cada una.

Se distinguen en rojo las tareas criticas y en verde aquellas que se dan durante toda la obra sin
tener vinculo de tiempo con las demas.
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Id Nombre de tarea  Comienzo 03 ago '15 117 ago 15 31ago 15 14 sep 15 28 sep '15 12 oct 15 26 oct '15 09 nov '15
L v M S X D J L Vv M S X D J L v M S X D J L v M S X D
1 |PROGRAMA DE vie 07/08/15 72 dias
TRABAJOS
2 Ejecucionde  vie 07/08/15
caminos y vias pldias s e |
de accesoy
retirada
3 Apuntar jue 13/08/15 1 dia
forjado ol
4 Demolicion del vie 14/08/15
muro )3 di
5 Ejecucion mié 1 dia
portico 19/08/15
6 Desapuntalar  jue 20/08/15 1 dia
forjado
7 Micropilotes  vie 21/08/15

8 Tratamiento  jue 01/10/15
anticorrosion i

9 Impermeabiliza vie 09/10/15
de juntas i

10 Reconstruccion vie 23/10/15 3 dias
12 fase del
11 Reconstruccion mié dias
22 fase del 28/10/15 ——
12 Limpieza del lun 02/11/15 )
depdsito u‘
13 Retirada del  jue 05/11/15 1|dia
portico
14 Rellenoy mar

compactacién 27/10/15
puntera

15 Auscultaciony mar
pruebas 27/10/15 _

16 Seguridad y vie 07/08/15

Salud P
17 Control de vie 07/08/15
calidad i
Tarea [ Tarea inactiva Informe de resumen manual m————  Hito externo o Hito de linea base &
Divisién siririooinnonoo Hito inactivo Resumen manual I 1 Fecha limite ¥ Resumen de linea base | — |

Proyecto: plan de obra TFG

Hito L 4 Resumen inactivo [ I solo el comienzo C Tareas criticas [ progreso
Fecha: lun 31/08/15 9

Resumen I 1  Tarea manual Il solo fin i Division critica  ieeiiiieieiiiiiin Progreso manual

Resumen del proyecto I I solo duracién DU Tareas externas Linea base ——
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