DIAGRAMA DE GANTT

Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
0 tarea marzo ‘ abril “ mayo ‘ junio julio agosto septiembre octubre diciembre enero ‘ f
1 - comienzo de 0 dias lun 30/04/18 lun 30/04/18 30/04
proyecto
2 - Limpiezay 15 dias lun vie 1 '
movimiento de 30/04/18  18/05/18
tierras
3 - Desbroce y 15 dias lun 30/04/18 vie 18/05/18
movimiento de
tierras
4 - Cimentaciones y 118 dias lun mié 3 I 1
estribos 21/05/18  31/10/18
5 - excavacion y 15 dias lun 21/05/18 vie 08/06/18
nivelacion l
6 - Ejecucion de 103 dias lun mié 1
pilotes 11/06/18 31/10/18 l
7 - excavacion 5 dias lun 11/06/18 vie 15/06/18 5 l
8 - Armado 10 dias lun 18/06/18 vie 29/06/18 7 l
9 L} Hormigonado 28 dias lun 02/07/18 mié 08/08/1¢8 l
10 - Descabezadoy 10 dias jue 09/08/18 mié 9
excavacion 22/08/18
hasta la cota de
cimentacién
11 - Ejecucién de 28 dias jue 23/08/18 lun 01/10/18 10
encepados l
12 - Ejecucion de 22 dias mar mié 11
rampas y 02/10/18 31/10/18
estribos
13 - Estructura 42 dias jue 11/10/18vie 07/12/18 ! |
14 - ingenieria y 15 dias jue 11/10/18 mié 12FF
prefabricacion en 31/10/18
taller
15 - transporte 5 dias jue 01/11/18 mié 07/11/1¢14
16 - Montaje del arco 5 dias jue 08/11/18 mié 14/11/1¢15;12
17 - Montaje de 10 dias jue 15/11/18 mié 16
soportes y vigas 28/11/18
armadas
18 - Acabados 5 dias jue 29/11/18 mié 05/12/1¢17
19 - Prueba de carga 2 dias jue 06/12/18 vie 07/12/18 18
20 L Pavimento 20 dias jue 06/12/18 mié 02/01/1¢18
21 - Equipamientos 20 dias jue 06/12/18 mié 02/01/1¢18
22 - Estudio de SS 178 dias lun 30/04/18 mié 02/01/1¢21FF D
Tarea Resumen del proyecto l I Tarea manual I I solo el comienzo Fecha limite
Proyecto: Proyecto Division oo Tarea inactiva solo duracién solo fin Progreso
Fecha: mie 07/06/17 Hito L 2 Hito inactivo Informe de resumen manual m———————— Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumen inactivo I [ Resumen manual 1 Hitoexterno

mié 02/01/19
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